

СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към договор № 060-17-PPL/17.7.2017

„Ремонт и възстановяване на антикорозионно гумено покритие на тръбопроводи, съдове, резервоари, абсорбери и спомагателни съоръжения от Сяроочистващата инсталация“

ДАТА: 15.7.2019 г.

МЯСТО: гр. Гълъбово

СТРАНИ С УСТАНОВЕНА ДОГОВОРНА ЛЕГИТИМАЦИЯ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – „Ей И Ес - ЗС Марица Изток I“ ЕООД с ЕИК 123533834, представлявано от Тодор Бележков, в качеството му на Управител;

и

ИЗПЪЛНИТЕЛ – „ЗКИ-Волта“ ООД с ЕИК 126634781, представлявано от Янко Янков, в качеството му на Управител;

СТРАНИТЕ КАТО ВЗЕХА В ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1. Срокът на договор 060-17-PPL изтича на 17.07.2019 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 116, АЛ.1, Т.7 ОТ ЗОП СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ:

1. Срокът на договора се удължава с 6 (шест) месеца, считано от 17.07.2019.

2. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Споразумението влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. То се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

За „Ей И Ес - ЗС Марица Изток I“ ЕООД:

Заличено съгл.
чл.23 ал.2 от
ЗЗЛД

Тодор Бележков - Управител

Galabovo
AES-3C Maritza East I
Limited

За Заличено съгл.
чл.23 ал.2 от ЗЗЛД

Янко Янков - Управител